

## แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้า	กำหนดยื่นซอง	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)		ประกวดราคา	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	๑๒๐	ภายใน ก.ย. ๖๔	สามารถ ปรับเปลี่ยน ได้ตาม สถานการณ์ ปัจจุบัน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก CP ซอย ๒ หมู่ ๕		วิธีเฉพาะเจาะจง	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	๖๐ วัน	ภายใน ก.ย. ๖๔	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ภายในหมู่บ้านป่าคู้ หมู่ที่ ๓		วิธีเฉพาะเจาะจง	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	๖๐ วัน	ภายใน ก.ย. ๖๔	
๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอย.ปางไม้ ม. ๒		วิธีเฉพาะเจาะจง	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	๖๐ วัน	ภายใน ก.ย. ๖๔	
๕	โครงการก่อสร้างท่อถึงเก็บน้ำทรงกลมแป้น หมู่ ๖		วิธีเฉพาะเจาะจง	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	๑๒๐ วัน	ภายใน ก.ย. ๖๔	
๖	โครงการก่อสร้างท่อถึงเก็บน้ำทรงกลมแป้น หมู่ ๔		วิธีเฉพาะเจาะจง	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	๑๒๐ วัน	ภายใน ก.ย. ๖๔	
๗	โครงการเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำพร้อมเชื่อมต่อระบบ ส่งน้ำซอยชายเขื่อน ม.๑		วิธีเฉพาะเจาะจง	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	๖๐ วัน	ภายใน ก.ย. ๖๔	
๘	โครงการย้ายท่อถึงเหล็กเก็บน้ำพร้อมชุดเจาะบ่อ บาดาลและวางท่อประธานจ่ายน้ำ ม.๗		วิธีเฉพาะเจาะจง	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	ภายใน ก.ย. ๖๔	๑๒๐ วัน	ภายใน ก.ย. ๖๔	

